Приложение №2

Проект плана работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома № 21 по пр. Дзержинского на 2019 г.

| № п/п | Виды работ | Объемы | Сроки выполнения работ | План 2019 г, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасада (Предписание ГЖИ от 21.04.2017) | 3 подъезд | 01.05. до 30.05. | 80.0 |
| 2 | Восстановление защитного слоя бетона карнизных плит(дворовой фасад подъезд № 2) (Предписание ГЖИ от 21.04.2017) | 2 подъезд | 01.05. до 30.05. | 15.0 |
| 3 | Ремонт выступающих над поверхностью элементов-покрытий вентиляционной шахты (Предписание ГЖИ от 21.04.2017) | 6 подъезд | 01.05 до 30.05 | 15.0 |
| 4 | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения (Предписание ГЖИ от 21.04.2017) | частично с 1 по 6 подъезд | 10.01. до 25.01. | 30.0 |
| 5 | Ремонт системы ЦО ( в рамках продготовки к отопительному сезону) | | до 20.08 | 30.0 |
| | Итого: | | | 170.0 |

Проект плана текущего ремонта будет вынесен на утверждение общего собрания собственников жилья.
Возможна корректировка плана после весеннего осмотра жилого фонда.

Председатель совета дома _____Серокурова И.М.

Директор ООО"УК "Альфа" _____ Сергеев.С.В