
Приложение №2

Текущий ремонт Объемы Сроки 
осуществления работ

План  2019г,       
тыс. руб.

2 Ремонт кровли  30 м2 01.05 по 30.05 15

3 Ремонт межпанельных швов
кв. 12(зал,кухня) кв. 

35(кухня), кв.22(спальня) 01.07 по 31.07 70

Восстановление второго контура дверей((Предписание ГЖИ от 
21.04.2017) 15,14,13,12 этажи 01.07 по 31.07 15
Устранение загрязнений поверхностей стен 
дверей(эвакуационная лестница с 1 по 16 этаж,лоджии с2-
16этажи) с 1 по 16 этаж 01.06 по 30.06 35

5
Восстановление штукатурного и гидроизоляционного слоев 
приямков входа в подвал (Предписание ГЖИ от 21.04.2017) 20м2 01.06 по 30.06 20

6
Ремонт системы ЦО (в рамках подготовки к отопительному 
сезону) 01.08 по 30.08 30

7 Ремонт полов в МОП (Предписание ГЖИ от 21.04.2017) 20 м2(16,8,4,3,2 этажи) 01.06 по 30.06 30

9
Ремонт системы электроснабжения  (Предписание ГЖИ от 
21.04.2017) 96 01.02 по 28.02 96

Итого 311
Проект плана текущего ремонта будет вынесен на утверждение общего собрания собственников жилья.
Возможна корректировка плана после весеннего осмотра жилого фонда.

Председатель совета дома     ___________________Кузнецов С.Н.
Директор ООО"УК "Альфа"     __________________ Сергеев.С.В
   

Проект плана работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома № 2/2  по улице  Березка                                    
на 2019 г.
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